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Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania:

Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku wielorodzinnego w msc. Krukowo 6 – Pilotaż Programu Modernizacji energetycznej  budynków popegeerowskich” 	

1. Charakterystyka zadania inwestycyjnego:
Szczegółowy zakres zadania inwestycyjnego został określony w Dokumentacji technicznej, stanowiący załacznik nr 9 do SWZ w postepowaniu o udzielenie zamówienia pn.  „Kompleksowa termomodernizacja budynku wielorodzinnego w msc. Krukowo 6 – Pilotaż Programu Modernizacji energetycznej  budynków popegeerowskich”.
Przedmiotowe postępowanie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych na Platformie e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-22220cef-9634-4183-bdf2-5f18d1f9c6f0
2. Zakres czynności Nadzoru Inwestorskiego obejmuje kompleksowe sprawowanie nadzoru, zgodnie z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, nad realizacją robót budowlanych związanych z inwestycją a w szczególności:
1) Sporządzeniu protokołu z przekazania terenu budowy oraz zapewnienie uczestnictwa wszystkich inspektorów w procesie przekazania terenu budowy dla Wykonawcy,
2) Stałej współpracy z Zamawiającym polegającej na niezwłocznym, pisemnym informowaniu Zamawiającego o wszystkich stwierdzonych przypadkach nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę robót budowlanych (w tym szczególności o wszelkich zaniedbaniach Wykonawcy w realizacji robót o zmianach materiałowych i technologicznych oraz realizacji zadania inwestycyjnego przez Wykonawcę niezgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym) oraz o problemach realizacyjnych, technicznych i organizacyjnych (w tym sygnalizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych) pojawiających się w trakcie procesu budowlanego i o sposobie ich załatwienia,
3) Wykonywaniu na bieżąco dokumentacji fotograficznej prowadzonych prac w całym okresie reali8zacji robót budowlanych ze szczegółowym uwzględnieniem dokumentowania robót zanikających i ulegających zakryciu oraz wykonywaniu zapisów w dzienniku budowy (dokument pomocniczy). Dokumentacje fotograficzna należy sporządzić w wersji elektronicznej i przekazywać Zamawiającemu w ostatni dzień każdego miesiąca, w trakcie całego okresu trwania prac budowlanych,
4) W terminie 3 dni kalendarzowych od zakończenia realizacji robót budowlanych, Nadzór Inwestorski przekaże Zamawiającemu dodatkowo komplet wykonanej dokumentacji fotograficznej na nośniku CD w formacie jpg w rozdzielczości nie mniejszej niż 2048x1536 (3 megapixel’e), zdjęcie kolorowe, opisane,
5) Weryfikowaniu zgłaszanych przez Wykonawcę robót budowlanych wniosków dotyczących zadania inwestycyjnego, w tym mogących skutkować zmianą wartości lub zakresu nadzorowanych robót oraz przekazywaniu Zamawiającemu pisemnej opinii w powyższym zakresie w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania zgłoszenia Wykonawcy,
6) Sprawdzanie jakości zastosowanych materiałów budowlanych w wykonywanych robotach budowlanych oraz podejmowanie niezbędnych działań w celu zapobieżenia wykorzystaniu przez Wykonawcę robót budowlanych materiałów o innych parametrach niż wynika to z dokumentacji lub dokumentów zamówienia dla zadania inwestycyjnego, wadliwych lub nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
7) Pisemne opiniowanie wniosków materiałowych w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia przekazania wniosku przez Wykonawcę robót budowlanych,
8) Pisemne potwierdzenie ilości faktycznie wykonanych robót oraz pisemne wskazanie robót niewykonanych (w szczególności w ramach realizacji obowiązków związanych w odbiorach częściowych i końcowym robót),
9) W przypadku składania przez Wykonawcę robót budowlanych aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego – jego weryfikacja i pisemne zaopiniowanie w tym ewentualnie w przypadku braku opinii pozytywnej)wniesienie pisemnych uwag do ww. harmonogramu w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu ww. dokumentów przez Zamawiającego, 
10) Sporządzanie we współpracy z kierownikiem budowy projektów protokołów konieczności, dotyczących wykonania robót dodatkowych lub zamiennych wraz z kontrola i pisemnym zaopiniowaniem dokumentów powiązanych takich jak kosztorys, opinie, ekspertyzy, pomiary, badania i inne oraz przekazanie Zamawiającemu projektu protokołu konieczności i pisemnej opinii dotyczącej dokumentów powiązanych każdorazowo w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego, 
11) W przypadku gdy roboty budowlane prowadzone są niezgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, zasadami i przepisami BHP, przepisami ppoż. lub ogólnie rozumianą dobra praktyką inżynierską – odnotowanie tego faktu w dzienniku budowy (dokument pomocniczy) oraz niezwłocznie, pisemne powiadomienie o tym fakcie Zamawiającego w każdym stwierdzonym przypadku zaistnienia takich nieprawidłowości, 
12) Udział w przygotowaniu korespondencji prowadzonej z Wykonawca robót budowlanych w tym sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu pisemnych projektów odpowiedzi na pisma składane przez Wykonawcę robót budowlanych w terminie nie dłuższym niż 3 dni kalendarzowe od dnia przekazania pisma Wykonawcy przez Zamawiającego,
13) Udzielenie odpowiedzi na wpisy dokonywane przez Wykonawcę robót budowlanych w dzienniku budowy (wewnętrzny dokument pomocniczy) w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od daty dokonania wpisu ,
14) Na wniosek zamawiającego – pisemnie opiniowanie wniosków składanych przez Wykonawcę robót budowlanych (innych niż wskazane powyżej) w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia ich przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu przez Zamawiającego,
15) Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia dokumentacji budowy oraz niezwłoczne informowanie Zamawiającego o nieprawidłowościach stwierdzonych w powyższym zakresie,
16) Pisemne zatwierdzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w terminie 3 dni roboczych od dokonania zgłoszenia przez Wykonawcę robót budowlanych,
17) Zapewnienie udziału wszystkich inspektorów w odbiorach robót (częściowym oraz końcowym) oraz w odbiorach robót wykonanych przez podwykonawców, a także przy odbiorach lub kontrolach Państwowej Straży Pożarnej – o ile takie odbiory lub kontrole będą prowadzone,
18) Pisemne opiniowanie dokumentów finansowych wystawionych przez Wykonawcę robót budowlanych i potwierdzanie zasadności/braku zasadności wypłaty środków finansowych (płatność przejściowa i końcowa) w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego ww. dokumentów,
19) Weryfikacja w zakresie kompletności i poprawności sporządzenia dokumentacji odbiorowej w tym powykonawczej i zestawienia wykonanych elementów z podziałem na środki trwałe wraz z ich charakterystyką i wartością w celu sporządzenia dokumentów OT oraz przedstawienie wyników weryfikacji w formie pisemnego opracowania w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu przez Zamawiającego dokumentów, 
20) Weryfikacja umów podwykonawczych i ich zmian ( projektów oraz zawartych umów) w szczególności pod względem wymagań dotyczących terminu realizacji i wynagrodzenia oraz przekazanie pisemnej opinii dotyczącej umów/aneksów do umów w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia przekazania ww. dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego,
21) Weryfikacja pod kątem kompletności, prawidłowości i zgodności z umową z Wykonawcą robót budowlanych oraz umową podwykonawcza  - dokumentów dotyczących podwykonawców (w szczególności: protokołów odbiorów częściowego i końcowego, oświadczeń dotyczących rozliczeń finansowych z Wykonawcą robót budowlanych) i przekazanie Zamawiającemu pisemnej opinii w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia przekazania ww. dokumentów nadzorowi Inwestorskiemu przez Zamawiającego,
22) W przypadku, gdy w toku realizacji robót zaistnieje potrzeba sporządzenia szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót w toku – zapewnienie udziału wszystkich inspektorów, po stronie Zamawiającego we wszystkich czynnościach niezbędnych do sporządzenia takiego protokołu w tym dokonywanie, zgodnie z poleceniami Zamawiającego niezbędnych czynności w celu sporządzenia protokołu oraz przekazanie Zamawiającemu projektu przedmiotowego protokołu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni kalendarzowych,
23) Rozstrzyganie kwestii technicznych dotyczących zadania inwestycyjnego w termini9e nie dłuższym niż 3 dni kalendarzowe od dnia przekazania wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego.
Wszystkie wymienione w punktach 1 -23 czynności Wykonawca w całości wykona we własnym zakresie w ramach wynagrodzenia umownego.
24) Rozliczenia i płatność – zgodnie z umową.
25) Zamawiający nie wymaga, aby osoby wykonujące czynności w ramach realizacji zamówienia po stronie Nadzoru Inwestorskiego były zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
26) Odbiór częściowy i końcowy – zgodnie z umową.
27) Ubezpieczenie – zgodnie z umową.
28) Umowa: projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
29) Powody niedopuszczenia składania ofert częściowych:
Powodem niedopuszczenia składania ofert częściowych jest dążenie do zapewnienia sprawnej realizacji zadania, właściwego reagowania na sytuacje kryzysowe oraz skutecznego nadzoru nad całością prac przez jednego inspektora. 
