Europejskie . " Pomorze Europejski Fundusz X
- Polska %" Zachodnie Fax

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

5 Fundusze Rzeczpospolita 5 Unia Europejska [ERESES

»Modernizacja energetyczna budynkdéw mieszkalnych wielorodzinnych w Karlinie” Umowa o dofinansowanie
RPZP.02.07.00-32-A008/16-00 Projekt wspotfinansowany przez Unig Europejskg z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 — 2020

UMOWA O ROBOTY BUDOWALNE NR ...c.ccociiieiiinninnn

zawartaw dniu ............. 2018 r. w Karlinie pomigdzy:

Gming Karlino, z siedzibg w Karlinie przy Placu Jana Pawla II 6, 78-230 Karlino,

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”,

reprezentowang przez:

Waldemara Misko — Burmistrza, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Lucyny Szymeckiej
a

* PaNIg/PanemM. .. ..ot , zamieszkala/ym w...... przy ul.
e e T ” prowadzacym dziatalnosé gospodarczg pod
FIrME e Zsiedzibg W
L zarejestrowanym

........................................................................ , posiadajacym numer identyfikacyjny NIP

T R R R S A TR 7 Sedzibd  Wewemmweramansemmsamn
wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego - Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad
Rejonowy «iisveeversmumsnnas = wans Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem
KRS: ........... , kapitat zakladowy w wysokosci .......... zl (slownie: zlotych) wplacony w calosci,
posiadajaca numer identyfikacyjny NIP . ;REGON

zwanym dalej ,,Wykonawcg”.
(* - wg. rodzaju podmiotu gospodarczego - niewtasciwe usunac)

W dalszej czesci umowy Zamawiajacy i Wykonawca wystepujacy wspdlnie okreélani sa takze jako
Strony, a osobno takze jako Strona.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. ,,Modernizacja
energetyczna budynkoéw mieszkalnych wielorodzinnych w Karlinie- budynek ul. Koszalinska 65,
Szczecinska 22, Okrzei 1” w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty
okre$lone w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm. - dalej: ,,PZP”), w ktorym oferta zlozona przez
Wykonawce (dalej: ,,Oferta) zostata uznana przez Zamawiajacego za oferte najkorzystniejsza, zostata
zawarta umowa (dalej: ,,Umowa’) nast¢pujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1.  Przedmiotem Umowy jest kompleksowa realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa:
»Modernizacja energetyczna budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych w Karlinie-
budynek ul. Koszalinska 65, Szczecinska 22, Okrzei 1” na podstawie opisu przedmiotu
zaméOwienia (Czes¢ III SIWZ) oraz dokumentacji projektowej] przygotowanej przez
Zamawiajacego stanowigcej Zalgeznik nr 1 do Umowy, dalej: ,,Przedmiot Umowy”.
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Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy obejmuje:

1) Wykonanie wszelkich rob6t budowlanych wymaganych do kompletnej realizacji zadania
inwestycyjnego na podstawie projektu budowlano-wykonawczego wraz z pozwoleniem na
budowe nr 8/2018 z dnia 28 lutego 2018r., BOS.6740.69.2017.JB decyzja nr 303/17 z dnia
18.12.2017r., BOS.6740.70.2017 decyzja nr 107/17 z dnia 11.05.2017r., opisanych w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (dalej:
»STWIORB”) zgodnie z wytycznymi zawartymi w specyfikacji istotnych warunkéw
zamdwienia dla przetargu poprzedzajacego zawarcie Umowy (dalej: ,,SIWZ");

2) Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w zakresie i systematyce okreslonej w
SIWZ;

3) Przygotowanie wszystkich dokumentéw, uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnien
wymaganych prawem i wynikajgcych z dobrej praktyki i wiedzy personelu Wykonawcy
niezb¢dnych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie w imieniu Zamawiajgcego.

4) Wykonanie wszelkich innych czynnosci, jakie okaza si¢ niezbedne do wykonania
obowigzkow lub rezultatéw wskazanych w pkt 1) — 3) powyze;j.

Szczegolowy zakres Umowy przedstawiaja nastgpujace dokumenty, ktére bedg uwazane oraz

odczytywane i interpretowane jako integralna czesci Umowy, wedle nastepujacej kolejnoscei:

1) Umowa o roboty budowlane;

2) Dokumentacja projektowa, w tym STWiORB;

3) SIWZ;

4) Karta gwarancyjna;

5) Harmonogram rzeczowo - finansowy;

6) Oferta;

7) Wszelkie inne dokumenty dotaczone do Umowy.

Dokumenty wymienione wyzej nalezy traktowac jako wzajemnie wyjasniajace sie i uzupetniajace

w tym znaczeniu, iz przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci lub wieloznaczno$ci nie

bedzie to powodowalo w zadnym przypadku ani ograniczania zakresu Przedmiotu Umowy, ani

ograniczenia zakresu wymaganej starannosci.

Wszelkie uzupelnienia i wyjasnienia do powyzszych dokumentéw powinny by¢ odczytywane i

interpretowane w kolejnosci wymienionej w § 1 ust. 3 Umowy i {acznie z dokumentami ktérych

dotycza.

Przedmiot umowy jest realizowany w ramach projektu nr RPZP.02.07.00-32-A008/16
»Modernizacja energetyczna budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych w Karlinie” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 O$
priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Dziatanie 2.7 Modernizacja energetyczna
wielorodzinnych budynkéw mieszkaniowych .

§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w nastepujgcych terminach:

1) Rozpoczgeie wykonywania Przedmiotu Umowy nastapi z dniem zawarcia Umowy;

2) Wykonanie Przedmiotu Umowy w terminie 215 dni od podpisania umowy
Prace zwigzane z remontem dachéw wykonaé w terminie 100 dni od dnia podpisania
umowy.

3) Przedmiot Umowy realizowany bedzie zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego szczegblowym harmonogramem rzeczowo -—
finansowym.

Szczegbdlowe terminy realizacji Przedmiotu Umowy okresla opracowany przez Wykonawce

harmonogram rzeczowo — finansowy, z ktérego powinna wynikaé kolejno$¢ realizacji robot z
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uwzglednieniem wymaganych technologii, czasu realizacji i terminéw oraz wykonania
elementéw robot podlegajacych odbiorom czgéciowym

Wykonawca w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia Umowy przedtozy na rece
Zamawiajacego do akceptacji projekt szczegétowego harmonogramu rzeczowo-finansowego, w
formie pisemnej, ze szczegélowym opisem dziatan zwigzanych z robotami budowlanymi.
Zamawiajacy zatwierdzi lub zglosi uwagi do przedtozonego szczegolowego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia jego otrzymania. Nie zgloszenie
zastrzezen przez Zamawiajgcego w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania szczegdlowego
harmonogramu rzeczowo-finansowego oznacza jego zatwierdzenie.

Wykonawca jest zobowigzany na biezgco aktualizowaé szczegbtowy harmonogram rzeczowo-
finansowy do faktycznego postepu robét. Ustep 4 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio.
Aktualizacje szczegotowego harmonogramu rzeczowo-finansowego nie stanowig zmiany
Umowy.

Szczegétowy harmonogram rzeczowo-finansowy stanowié bedzie podstawe rozliczania
poszczegdlnych czgsci lub etapow robot.

Szczegétowy harmonogram rzeczowo — finansowy oraz jego aktualizacje sporzgdza si¢ w 3
(trzech) egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiajacego. SzczegOtowy
harmonogram rzeczowo-finansowy wraz z aktualizacjami stanowi¢ bedzie zalacznik nr 2 do
Umowy.

§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Obowigzujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczaltowe w rozumieniu i ze skutkami
okreslonymi w art. 632 Kodeksu Cywilnego, ustalone zgodnie ze SIWZ oraz z ofertg
Wykonawcy.

Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaplaci¢é Wykonawcy

wynagrodzenie W WYSOKOSCT .. .ouiuiuitiiiiiiiiii e zl brutto
{STOMWINIG s covumavnmanns i vas o e S R S S A A s ),(dalej: ,,Wynagrodzenie™).
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy zwigzane z realizacjg Przedmiotu
Umowy.

Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie czynniki cenotwércze zwigzane z wykonaniem
Przedmiotu Umowy, réwniez te, ktore nie wynikaja wprost z Umowy, a sg niezbedne do
wykonania Przedmiotu Umowy, jak w szczego6lnosci podatki, ewentualne cla, koszty uzgodnief,
koszty robét przygotowawczych, koszty robét geologiczno-inzynierskich, koszty materiatow
pomocniczych, koszty zajecia pasa drogowego, odtworzen, koszty ewentualnej wspolpracy z
innymi podmiotami w niezbednym zakresie itp. oraz wszystkie koszty zwigzane z warunkami
stawianymi przez Zamawiajgcego w SIWZ.

Wynagrodzenie uwzglednia koszty wykonania wszelkich dokumentow, opracowan, analiz itp., w
tym m.in. dokumentacji geologiczno—inzynierskiej, jezeli z obowigzujagcych przepisow,
wymagan odpowiednich organéw, dostawcow medidow oraz zasad sztuki inzynierskiej i dobrej
praktyki wynika taka konieczno$é.

Wynagrodzenie uwzglednia wykonanie wszystkich czynnosci i dostawe wszystkich towaréw
oraz materiatéw niezbgdnych do wykonania Przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji w szczegdlnosci ze wzgledu na wzrost kosztow
produkcji, wahania kurséw walutowych, wysoko$¢ inflacji, wzrost wskaznikéw cen w produkcji
budowlano-montazowej itp.

Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego wyrazonej pod rygorem niewaznosci.
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§4
ZAPLATA WYNAGRODZENIA

Zaptata za wykonanie Przedmiotu Umowy dokonywana bgdzie zgodnie ze szczegdtowym
harmonogramem rzeczowo — finansowym na podstawie faktycznego stanu zaawansowania robot
stwierdzonego przez Zamawiajacego w protokole odbioru, w okresach nie czgstszych niz
miesigczne po uprzednim zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru czgéciowego
wykonanych robot, na podstawie faktur czgsciowych za wykonanie poszczegdlnych czgsci lub
etapow realizacji Przedmiotu Umowy oraz na podstawie faktury koncowej.

Do momentu odbioru koficowego Przedmiotu Umowy suma faktur czgsciowych nie moze

przekroczy¢ 90 (dziewigcdziesigeiu) % kwoty Wynagrodzenia.

Za date zaplaty uwaza si¢ dziefi obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Za wykonane roboty Zamawiajgcy uznaje wszystkie roboty wykonane zgodnie ze szczegélowym

harmonogramem rzeczowo-finansowym i odebrane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, na

podstawie stosownego, zatwierdzonego przez Zamawiajacego protokotu odbioru robdt bez uwag

majacych wplyw na odbidr. Protokoly odbioru czgsciowego robot nie stanowia pokwitowania, o

ktéorym mowa w art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego, i stanowia one tylko i wylgcznie dokument

rozliczeniowy umozliwiajacy czesciowe rozliczanie si¢ z Wykonawca.

Wykonawca przedklada Zamawiajacemu pisemne zawiadomienie o gotowosci do odbioru

czesciowego albo koncowego wykonanych robot wraz z:

1) protokotami odbioru czgsci robdt wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw w ramach robét, ktore podlega¢ maja odbiorowi czgsciowemu;

2) kopiami faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi;

3) kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych platnosci albo z os$wiadczeniami
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdow o niezaleganiu z wymagalnymi platnosciami
wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow oraz dowodami rozliczenia
podatku VAT z tytutu odwrotnego obcigzenia;

4) oswiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw w przypadku braku robét
budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcoéw przed dniem odbioru czgsciowego robét budowlanych, lub jezeli roszczenia
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw nie byly jeszcze wymagalne.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru w ciagu 7 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawce
kompletnego zgloszenia gotowosci do odbioru. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego,
iz zgloszenie gotowosei do odbioru jest niekompletne, tj. nie zawiera dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 5, Zamawiajacy jest uprawniony do wezwania Wykonawcy do uzupelnienia
stwierdzonych brakow. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru w ciggu 7 dni od dnia
uzupelnienia przez Wykonawce brakow zgloszenia gotowosci do odbioru.

Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury czeéciowej bedzie protokdt odbioru

czesciowego robot potwierdzony przez Wykonawce i Zamawiajgcego:

1) Wykonawca bedzie wystawial Zamawiajgcemu kazda fakture czesciowa w terminie do 7
(siedmiu) dni od daty protokotu odbioru czeéciowego robot bez zastrzezen, stanowigcego
podstawe do jej wystawienia;

2) Zamawiajgcy bedzie dokonywal zaptaty faktury czesciowej w terminie do 30 (trzydziestu) dni
od daty dostarczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
| U PP PP .

Za dzien zaplaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.



Europejskie . " Pomorze Europejski Fundusz s
- Polska “* Zachodnie * yn

Program Regionalny P Rozwoju Regionalnego

E Fundusze Rzeczpospolita f‘% Unia Europejska [EEEES

»Modernizacja energetyczna budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych w Karlinie” Umowa o dofinansowanie
RPZP.02.07.00-32-A008/16-00 Projekt wspotfinansowany przez Unig Europejskg z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 — 2020

Rozliczenie koncowe:

1) podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury koricowej jest sporzadzony protokol
odbioru koncowego potwierdzony przez Wykonawcg i Zamawiajgcego;

2) faktura koncowa zostanie wystawiona w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty podpisania
protokotu;

3) Zamawiajgcy dokona zaplaty przelewem na rachunek bankowy wskazany w ust. 7 pkt 2
Umowy w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu prawidlowo
wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

Strony ustalaja, iz na zasadzie potrgcenia umownego, z Wynagrodzenia Zamawiajgcy moze

potrgci¢ wszelkie roszczenia przyshugujagce mu na podstawie Umowy, w szczegdlnosci kary

umowne, koszty Wykonania Zastgpczego.

10.  Postanowienia ust. 9 nie uchybiaja mozliwosci potracenia ustawowego.

§5
PODWYKONAWSTWO

W przypadku realizacji przez Wykonawce Przedmiotu Umowy z udziatlem Podwykonawcow
(dalej: ,,Podwykonawca”). Wykonawce obcigza¢ beda obowiazki opisane w z Umowie i w
przepisach prawa, w tym w szczegélnosci PZP. Przez umowg o podwykonawstwo nalezy
rozumie¢ umow¢ w formie pisemnej o charakterze odplatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi,
dostawy lub roboty budowlane stanowigce czg¢$¢ zamdwienia publicznego, zawarta migdzy
wybranym przez Zamawiajgcego Wykonawcg a innym podmiotem (Podwykonawca), a w
przypadku zaméwien publicznych na roboty budowlane takze migdzy Podwykonawcg a dalszym
Podwykonawcg lub migedzy dalszymi Podwykonawcami.

Wykonawca uprawniony jest wykonywa¢ roboty budowlane wchodzace w sktad Przedmiotu
Umowy za pomocg Podwykonawcow zgloszonych oraz w stosunku do ktoérych Zamawiajacy nie
whnidst sprzeciwu zgodnie z przepisami art. 647' KC. Strony postanawiajg, iz realizacja robét
budowlanych  wchodzacych w sklad Przedmiotu Umowy przy pomocy Podwykonawcow bez
uprzedniego zgloszenia, jak rowniez w stosunku, do ktérych Zamawiajgcy wnidst sprzeciw
Podwykonawcy stanowi nienalezyte wykonanie Umowy przez Wykonawcg.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przediozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dolgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. To samo dotyczy obowiagzku przedstawienia projektu zmiany
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane. Jezeli Zamawiajacy w
terminie 14 (czternastu) dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zglosi w formie pisemne;j
zastrzezen, bedzie si¢ uwazalo, ze Zamawiajacy wyrazit zgodg na zawarcie umowy. W przypadku
nieprzedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
— Wykonawca zaplaci karg umowna w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy taki przypadek.
Zamawiajacy, w terminie, o ktorym mowa w ust. 3 zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane: (1) niespetniajacej wymagan okreslonych w § 5 ust. 22 i 23, Umowy lub (2) gdy
przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku
niewykonania obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zaplaci
Zamawiajgcemu kare umowng w kwocie 1.000,00 zt za kazdy taki przypadek. Zamawiajacy w
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terminie, o ktérym mowa w ust. 3 zglosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w sytuacji zaistnienia ktorejkolwiek
z przestanek wymienionej w ust. 4.

Zmiana umowy z Podwykonawca, z ktérym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo, lub
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane wymaga
dopetnienia obowigzkéw opisanych w ust. 2 — 5. Kara umowna, o ktérej mowa w ust. 5 (tj.
1.000,00 z1) jest nalezna Zamawiajgcemu rowniez w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu
projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, lub poswiadczonej za zgodno$¢é z oryginatem kopii
aneksu do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jego zawarcia.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za wlasne. Wykonawca
Jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dzialafi Podwykonawcéw na terenie budowy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
Wykonawca na protokolach odbioru czesciowego i koficowego opisze zakres oraz warto$é robot
wykonywanych przez takich Podwykonawcéw. Uchylanie sie¢ Wykonawcy od wykonania
ktéregokolwiek z wymienionych obowigzkéw uprawnia Zamawiajgcego do odmowy odbioru
czgsciowego robot lub przyjecia faktury.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci Wynagrodzenia nie mniejszej jednak
niz 50.000,00 zt. W przypadku niewykonania obowiazku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w kwocie 500,00 zt za kazdy przypadek.

W przypadku, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz 30 dni Zamawiajgcy
poinformuje o tym Wykonawcg i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie
14 dni od wezwania, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej, o ktérej mowa w zdaniu
nastgpnym. W przypadku niewykonania obowigzku, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna w kwocie 1.000,00 zt za kazdy taki
przypadek.

Zmiana umowy z Podwykonawca, z ktérym Wykonawca zawarl umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi wymaga dopetnienia obowigzkéw opisanych w ust. 9
- 10. Kara umowna, o ktérej mowa w ust. 10 (tj. 1.000,00 zt) jest nalezna Zamawiajgcemu
réwniez w przypadku nieprzedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem
kopii aneksu do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia.

Zawarcie przez Podwykonawce, z ktorym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo z
dalszym Podwykonawca wymaga dopetnienia obowigzkéw opisanych w Umowie dla zawarcia
umowy o podwykonawstwo oraz wprowadzenia postanowien dot. bezposredniej zaplaty dalszym
Podwykonawcom analogicznych, jak opisane w ust. 13 i nast.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawcg zaméwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$é z oryginalem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w

formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnoéci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14. Termin zglaszania

uwag bedzie nie kr6tszym niz 7 dni od dnia dorg¢czenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sig nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy, o

ktorych mowa w ust. 13, Zamawiajacy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Niezaleznie od postanowien ust. 18, Wykonaweca jest zobowigzany do zaplaty Zamawiajacemu

wszelkich kwot (w pelnej wysokosci) zaptaconych przez Zamawiajgcego zar6wno w czasie

realizacji Umowy jak i po jej zakofczeniu na rzecz Podwykonawcéw i dalszych

Podwykonawcow tytulem zaplaty wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi i dostawy

wchodzace zakres Przedmiotu Umowy. Obowigzek zwrotu w pelnej wysokodci kwot

zaplaconych przez Zamawiajacego tytulem wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi i

dostawy wchodzace zakres Przedmiotu Umowy ma zastosowanie réwniez w przypadku

odstgpienia od Umowy przez jakakolwiek ze stron Umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na

sume¢ wigkszg niz 5% wartosci Wynagrodzenia moze stanowi¢ podstawg do odstapienia od

Umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom, z ktorymi

zawarl umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do bezposredniej

zaptaty dalszym Podwykonawcom - do dokonywania terminowej zaplaty dalszym

Podwykonawcom. W przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub

dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy

przypadek nieuzasadnionego braku zaplaty takiego wynagrodzenia, a w przypadku
nieuzasadnionej nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym

Podwykonawcom Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 1%

wynagrodzenia wynikajgcego z danej umowy podwykonawczej za kazdy dzien opdznienia przy

czym nie mniej niz 5.000,00 zt za kazdy taki przypadek. Brak zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawcom bedzie uznawany za nienalezyte wykonywanie Umowy.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ushug, ktore Scisle odpowiadajg cze¢éci zamodwienia okreslonego
Umowa zawarta pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

3) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza
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okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowaé w czeéciach, na
podstawie odbioréw czgsciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg;

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre§lonym w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWiORB), SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy;

5) o obowigzku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktorym mowa w art. 29 ust. 3a
PZP na zasadach obowigzujacych Wykonawce;

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé¢ si¢ posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwiazku z realizacja Umowy; dysponowaé personelem i
sprzgtem, gwarantujgcymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czgéci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy Iub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprz¢tu oraz informacja o kwalifikacjach oséb,
ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu
umowy o podwykonawstwo beda stanowily zalgcznik do tej umowy;

7) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji
umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajagcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawey lub Podwykonawey za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

3) umozliwiajacych Wykonawcy potracanie kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
z wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, chyba ze w postanowieniach
umownych znajdg si¢ wyrazne postanowienia, ktére beda wskazywaly na to, ze potrgcona na
zabezpieczenie kwota, nie stanowi juz wynagrodzenia, tylko zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy, opisanie celu tego zabezpieczenia, jak rowniez, ze zaplata wynagrodzenia
pomniejszonego o kwotg potragcong na zabezpieczenie stanowi nalezyte wypelnienie
zobowigzania w zakresie zaplaty wynagrodzenia oraz w przypadku braku zwrotu tego
zabezpieczenia przez Wykonawcg lub podwykonawce, podmiotowi uprawnionemu bedzie
przystugiwalo roszczenie o zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a nie o
zaplate wynagrodzenia;

4) nie moze zawiera¢ terminow wykonania dtuzszych niz okreslonych w Umowie Wykonawcy
z Zamawiajacym.

§6
PRAWA 1 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w ciggu 7 (siedmiu) dni od podpisania
Umowy na pisemny wniosek Wykonawcy;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
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3) zaplata Wynagrodzenia za nalezycie wykonany Przedmiot Umowy na zasadach okre$lonych
w Umowie;

4) dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy na zasadach okres$lonych w Umowie;

5) zwalnianie Zabezpieczenia na zasadach okre$lonych w Umowie;

6) przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego.

Zamawiajgcemu stuzy prawo do wgladu do dokumentéow Wykonawcy, Podwykonawedw i

dalszych Podwykonawcéw, w tym do dokumentéw finansowych zwigzanych z realizowanym

zadaniem inwestycyjnym pn.: ,Modernizacja energetyczna budynkéw mieszkalnych

wielorodzinnych w Karlinie - budynek ul. Koszalinska 65, Szczecinska 22, Okrzei 1”.

W trakcie odbioréw Zamawiajgcy zweryfikuje, czy roboty zostaly wykonane przez Wykonawce

zgodnie z wymogami technicznymi, dokumentacja projektowg i obowigzujagcym prawem.

Odbiory robét budowlanych wehodzacych w sktad Przedmiotu Umowy beda dokonywane na

nastgpujacych zasadach:

1) Odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Zamawiajacy na wniosek
Wykonawey, w postaci wpisu w dzienniku budowy zgloszony na co najmniej 72 godziny
przed planowanym zakryciem robdt;

2) Odbiory czgsciowe dokonywane bgda w celu prowadzenia biezacych czgsciowych rozliczen i
wystawienia przez Wykonawce faktur, po zloZzeniu przez Wykonawce pisemnego
zawiadomienia o gotowosci do odbioru czgsciowego wykonanych rob6t. Dokonanie odbioru
czgSciowego nie ma skutkéw pokwitowania w rozumieniu Kodeksu cywilnego;

3) Odbior konicowy zostanie dokonany po calkowitym zakoficzeniu wszystkich robdt
sktadajgcych si¢ na Przedmiot Umowy i zlozeniu przez Wykonawce pisemnego
zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego wykonanych rob6t. Wykonawca zglosi
zakonczone roboty do odbioru koricowego po ich catkowitym wykonaniu oraz po spetnieniu
wszystkich czynno$ci przewidzianych przepisami obowigzujgcego prawa. Odbioru
koficowego robot dokonuje, przy udziale Wykonawcy, komisja powolana przez
Zamawiajgcego.

Najp6zniej na 7 dni przed rozpoczgciem odbioru koficowego, Wykonawca dostarczy

Zamawiajgcemu dokumenty wymagane do odbioru zgodnie z postanowieniami specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robdt.

1) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to wowczas, bez uchybienia
innym uprawnieniom wynikajacym z postanowiefh Umowy lub przepiséw prawa, w tym w
szczegblnosci prawa zadania kar umownych, Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

a) jezeli wada (lub wady) nadaje sig¢ do usunigcia — odmowy odbioru do czasu usunigcia wad
albo odpowiedniego obnizenia Wynagrodzenia, ktére nastgpi w takim stosunku, w jakim
warto$¢ i uzyteczno$é rob6t wchodzacych w skiad Przedmiotu Umowy wolnych od
Jakichkolwiek wad pozostaje do jej wartosci i uzytecznosci ocenionej z uwzglednieniem
istniejacych wad,

b) jezeli wada lub wady nie nadajg si¢ do usunigcia, ale umozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu
Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - odpowiedniego obnizenia Wynagrodzenia, ktére
nastgpi w takim stosunku, w jakim warto$¢ i uzyteczno$é robét stanowigcych Przedmiot
Umowy wolnych od jakichkolwiek wad pozostaje do jej wartoci i uzyteczno$ci ocenionej
z uwzglednieniem istniejgcych wad,

c) jezeli wada nie nadaje si¢ do usunigcia i jednoczesnie uniemozliwia uzytkowanie
Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:

(i) odstgpienia od Umowy, przy czym odstapienie to bedzie uznawane za odstapienie z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy, albo

(ii)zadania od Wykonawcy wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi albo zlecenia na
koszt Wykonawcy wykonania naprawy Przedmiotu Umowy.
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Jezeli w ocenie Zamawiajacego zdarzyl si¢ wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia lub
robot lub na sgsiadujgcg nieruchomos$¢ Zamawiajgcy moze, bez zwalniania Wykonawcy z
zadnego z jego obowiagzkéw i odpowiedzialno$ci w ramach Umowy, poleci¢ Wykonawcy
wykona¢ kazdg taka prace, ktora, w ocenie Zamawiajacego, moze by¢ konieczna do zmniejszenia
ryzyka.

Zamawiajacy jest uprawniony wyznaczy¢ Inzyniera, ktory bedzie sprawowal obowiazki
przypisane mu w Umowie. Personel Inzyniera bedzie obejmowat odpowiednio kwalifikowanych
inzynieréw i innych fachowcdw, zdolnych do wypelniania takich obowigzkéw. O osobie
Inzyniera Zamawiajacy powiadomi Wykonawce.

Zamawiajacy lub dziatajacy w jego imieniu Inzynier bedzie koordynowa¢ czynnosci nadzoru
inwestorskiego zgodnie z art. 27 Prawa Budowlanego.

Inzynier nie bedzie mial uprawnief do dokonywania zmiany Umowy. Inzynier bgdzie mogt
jednakze zaproponowaé wprowadzenie poprawek do wszystkich czgsci Umowy, ktdre sa w jego
opinii konieczne lub uzasadnione. Wszelkie poprawki lub zmiany do jakiejkolwiek czegsci
Umowy zostang wprowadzone zgodnie z postanowieniami Umowy dotyczacymi jej zmian.
Inzynier nie ma uprawnien do zwalniania Wykonawcy z jego obowigzkow, zobowiazain lub
odpowiedzialnosci, ktére ponosi Wykonawca w s$wietle postanowien Umowy, ani nie ma
uprawniefi do odstgpowania od realizacji jakichkolwiek czgsci robot bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego.

Wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, Swiadectwa, zgody, badania, inspekcje, polecenia,
powiadomienia, oferty, zadania, proby, lub podobne dzialania Inzyniera, wlgcznie z brakiem
sprzeciwu, nie zwalniaja Wykonawcy z zadnej odpowiedzialnoéci ponoszonej przez niego na
mocy Umowy, wlgcznie z odpowiedzialno$cia za bledy, pominigcia, rozbieznosci i
niedopetnienia.

W dowolnym czasie Zamawiajgcy moze wydaé Wykonawcy polecenia wykonania koniecznych
do wykonania robot oraz usunigcia wad, co bedzie traktowane jako dziatanie zgodne z Umowa.
Wykonawca bedzie przyjmowal polecenia wylgcznie od Zamawiajacego lub dzialajacego w jego
imieniu Inzyniera. Jezeli jednak polecenie bgdzie stanowito zmiang Umowy, to w takiej sytuacji
Strony postapia zgodnie z postanowieniami Umowy dotyczacymi jej zmian.

We wszystkich sprawach objetych Umowg Wykonawca zastosuje si¢ do polecen wydanych przez
Zamawiajagcego lub dzialajacego w jego imieniu Inzyniera. Jesli to tylko mozliwe, to te polecenia
winny by¢ wydawane na pismie. Jezeli Zamawiajacy (i) wyda polecenie ustne i (ii) otrzyma
pisemne potwierdzenie przyj¢cia polecenia od Wykonawey, w ciagu dwdch dni roboczych po
wydaniu polecenia lub (iii) Wykonawca nie odpowie przez wydanie pisemnego odrzucenia
polecenia w ciggu 3 dni po otrzymaniu takiego polecenia, to takie polecenie uznaje si¢ za przyjete
do realizacji przez Wykonawce.

Zamawiajacy lub dzialajacy w jego imieniu Inzynier bgdzie organizowat rady budowy z udzialem
przedstawicieli Wykonawcy, inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych osob. Celem rad
budowy bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot.
Terminy rad budowy bedzie ustalal Zamawiajacy lub dziatajacy w jego imieniu Inzynier, nie
rzadziej jednak niz raz w tygodniu. Rady budowy beda prowadzone i protokotowane przez
Zamawiajacego lub dzialajgcego w jego imieniu Inzyniera, a kopie protokolu beda dostarczone
Wykonawcy i innym obecnym na pisemny wniosek.

§7
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy, poza innymi obowiazkami wynikajacymi z Umowy, nalezy:
1) wykonanie i oddanie do uzytku rob6t wechodzacych w sktad Przedmiotu Umowy zgodnie z
Umowa, dokumentacjg projektowa, szczegdlowa specyfikacja techniczng wykonania i
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odbioru robdt budowlanych, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, ustawg Prawo
Budowlane, obowigzujgcymi Polskimi Normami, innymi przepisami odnoszacymi sig
Przedmiotu Umowy;

protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy oraz zabezpieczenie go wraz ze
znajdujacymi si¢ na nim obiektami budowlanymi i urzadzeniami technicznymi;
wykonywanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane;

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed przystapieniem do robot;
przedtozenie Zamawiajacemu kosztorysow ofertowych w ciagu 7 dni od daty zawarcia
Umowy,

przygotowanie szczegélowego harmonogramu rzeczowo - finansowego, o ktérym mowa w
§ 2 ust. 2 Umowy;

zapewnienie na czas trwania budowy kierownictwa robét zgodnie ze ztozona oferta;
zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracownikow
wykwalifikowanych w zakresie niezbednym do odpowiedniego i terminowego wykonania
robot;

realizacja zalecen Zamawiajacego oraz wpisanych do dziennika budowy;

wykonanie rob6t tymczasowych, ktére mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych;

oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych maja by¢ prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe;

utrzymanie terenu budowy w nalezytym stanie i usuwanie na biezgco zbgdnych materiatow,
odpadkéw oraz $mieci; z udokumentowaniem miejsc skladowania odpadéw lub ich
utylizacji;

przywrdcenie po zakonczeniu robdt terenu budowy oraz terenu stanowigcego zaplecze
budowy do stanu przewidzianego w projekcie;

biezgce informowanie Zamawiajacego o sposobie prowadzenia jako$ciowych prob na
budowie;

informowanie zapisem w dzienniku budowy Zamawiajacego, o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie zaniku robét zanikajgcych, na 3 (trzy) dni przed
przewidywanym ich zakryciem lub zaniknigciem. Jezeli Wykonawca nie poinformowal o
tych faktach Zamawiajgcego, zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory
niezbgdne do zbadania robét, a nastgpnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego na swoj
koszt i ryzyko;

informowanie na pisSmie Zamawiajgcego w przypadku odbioru lub odbioru wymagajacego
powolania komisji z udzialem oséb trzecich, z wyprzedzeniem 7 (siedmiu) dni;

zglaszanie i uzgadnianie z Zamawiajacym koniecznosci wykonania robét zamiennych przed
ich realizacja;

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robot, a w szczegdlnosci: dokumentacje
powykonawcza, inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, protokoly badan i sprawdzen,
protokoty technicznych odbioréw, instrukcje obstugi i eksploatacji, dziennik budowy,
zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organéw wymagane przepisami i dokumentacja
projektowg, niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, oéwiadczenia kierownika budowy, o
ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. ,,a” i lit. ,,b” ustawy Prawo Budowlane;

przekazanie Zamawiajgcemu sprawdzonej i zatwierdzonej uprzednio przez Zamawiajgcego,
dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcjami eksploatacyjnymi i protokétami
pomontazowymi;

ubezpieczenie mienia budowy oraz ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy
na zasadach opisanych w Umowie;
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zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego dla placu budowy;

zapewnienie nadzoru oraz wykonywanie robét zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy;

zapewnienie ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz w bezposrednim otoczeniu;
udostepnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiajacego w
czasie realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnodci
za dziatalno$¢ tego wykonawcy, jego mienie itp;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czgsci badz majatku Zamawiajacego —
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swoj koszt i ryzyko;
zorganizowanie zaplecza socjalno - technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji Przedmiotu Umowy wraz z zapewnieniem zaplecza socjalno — biurowego dla
Zamawiajgcego;

strzezenie mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu
budowy do daty przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiajagcemu protokotem koncowego
odbioru i zlikwidowania zaplecza budowy;

przygotowanie wszystkich dokumentéw, uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnien
wymaganych prawem i wynikajacych z dobrej praktyki i wiedzy personelu Wykonawcy
niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz uzyskanie w imieniu
Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie dla catego obiektu;

udostegpnianie Zamawiajacemu dokumentéw Wykonawcey, w tym dokumentéw finansowych
zwigzanych z realizowanym zadaniem inwestycyjnym pn.: Modernizacja energetyczna
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych w Karlinie- budynek ul. Koszalinska 65,
Szczecinska 22, Okrzei 17 dotyczacych terminowego usuwania usterek i wad stwierdzonych
podczas kontroli, odbioréw, a takze stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi;

W razie konieczno$ci opracowania dodatkowych rysunkéw lub specyfikacji, ktére moga byé
wymagane w zwigzku z wykonywaniem robét lub z innych powoddw, zgodnie z niniejszg
Umowa ( np. rysunki warsztatowe, plany organizacji robdt, organizacji placu budowy itp.)
Wykonawca powiadomi na pismie i przedlozy te rysunki Zamawiajacemu do akceptacji,
facznie z towarzyszgca dokumentacja i specyfikacjami. Koszty wykonania tych opracowan
poniesie Wykonawca;

placenie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow.

W celu zapewnienia, ze wykonawca wypehit obowiazki informacyjne oraz ochrony prawnie
uzasadnionych intereséw osoby trzeciej wynikajace z rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej jako ,,RODO”, ktérej dane
zostaly przekazane w zwigzku z udzialem wykonawcy w postepowaniu, Wykonawca
zobowigzany jest do zlozenia o$wiadczenia o wypelnieniu przez niego obowigzkéw
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, wedlug wzoru stanowigcego
zafgeznik nr 6 do Umowy na wezwanie Zamawiajacego do dnia uplywu okresu rgkojmi i
gwarancji.

W zakresie, w jakim Zamawiajacy, na podstawie art. 29 ust. 3a PZP okreslit w SIWZ wymagania
zatrudnienia przez wykonawce lub Podwykonawcg na podstawie umowy o prace osdb
wykonujacych czynnosci wchodzace w sktad przedmiotu zamowienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 t,.). Wykonawca gwarantuje
Zamawiajacemu, ze osoby wykonujgce te czynnosci bgda zatrudnione na podstawie umowy o
pracg w rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym wykonanie tych zobowigzan (lgcznie:
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»Obowigzek Zatrudnienia”) moze nastgpi¢ rowniez poprzez zatrudnienie tych oséb przez
Podwykonawcéw.

3. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce
Obowigzku Zatrudnienia oséb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynno$ci. Zamawiajacy jest
uprawniony w szczegdlnosci do:

a) zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelnienia Obowiazku
Zatrudnienia i ich oceny,

b)zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia Obowigzku
Zatrudnienia,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. Przed rozpoczgciem realizacji czynnosci, do ktérych odnosi si¢ Obowigzek Zatrudnienia w stosunku
do os6b majacych wykonywaé te czynnosci oraz w trakcie realizacji zamowienia na kazde
wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przediozy
Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelniania Obowigzku
Zatrudnienia os6b wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcey o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracg o0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosei: dokladne okreslenie podmiotu
skladajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oso6b, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawc¢ kopie¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).
Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlaSciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. (tj. Dz. U. z 2016 , poz. 922 z p6zn. zm.) Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

pod rygorem niedopuszczenia tych oséb do realizacji tych czynnosci. W przypadku zmiany
sktadu osobowego Personelu Wykonawcy realizujgcego czynnosei, do ktérych odnosi si¢
Obowigzek Zatrudnienia, na wniosek Zamawiajgcego przed dopuszczeniem tych osob do
wykonywania poszczegdlnych czynnosci Wykonawca obowigzany jest przediozyé
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Zamawiajgcemu dla tych osob dokumenty, o ktorych mowa w pkt 1- 4 powyzej, pod rygorem

niedopuszczenia tych 0s6b do realizacji tych czynnosci.

Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawc¢ Obowigzku Zatrudnienia oséb

wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci

obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej, o ktorej mowa w § 12 ust.1 pkt 1 lit. d).

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez

Zamawiajacego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia Obowigzku Zatrudnienia traktowane

bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce Obowiazku Zatrudnienia osob

wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 2.

W przypadku watpliwosci co do przestrzegania przepisdw prawa pracy przez wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje Pracy.

Przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest do sprawdzania tozsamosci Personelu

Wykonawcy uczestniczacego w realizacji prac.

Wykonawca pokryje koszty zwigzane ze zuzyciem wody i energii elektrycznej oraz innych

medidéw na cele prowadzonych robdt i zaplecza budowy, koszty organizowania terenu budowy i

ochrony mienia.

Wykonawca bedzie gospodarzem na terenie prowadzonych robot od daty przejecia terenu robot

do czasu jego oddania Zamawiajacemu, na zasadach przewidzianych prawem budowlanym, a w

szczegoOlnosci jest zobowigzany do:

1) skoordynowania wykonawstwa wszystkich robot objetych Przedmiotem Umowy;

2) ochrony mienia oraz przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych na terenie budowy i
zaplecza socjalnego budowy;

3) przestrzegania porzadku i czystosci wymaganych odpowiednimi przepisami.

Wykonawca o$wiadcza, Ze wszystkie osoby pozostajace w jego dyspozycji w ramach

wykonywania robdt objetych Przedmiotem Umowy, posiadaja:

1) odpowiednie do zakresu wykonywanej pracy kwalifikacje zawodowe;

2) aktualne badania lekarskie, jezeli przepisy nakladajg obowigzek posiadania takich badan;

3) sa przeszkolone w zakresie przepiséw bhp i przeciwpozarowych;

4) sa ubezpieczone od nastepstw nieszczesliwych wypadkow;

5) posiadaja prawo wykonywania pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, o ile przepisy prawa
naktadajg taki obowiazek.

Na kazde Zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest okazaé mu, na wskazane

materialy, surowce i urzgdzenia, dokumenty dopuszczajace je do uzytkowania lub obrotu,

zgodnie z przepisami o wyrobach budowlanych oraz systemie oceny zgodnosci.

Wykonawca jest zobowigzany, przed kazda dostawa na teren budowy, przedstawié

Zamawiajacemu ,,Kart¢ materialowg” urzadzen i materialdw, ktére zamierza wbudowaé w trakcie

realizacji zadania. Material lub urzadzenie moga by¢ wbudowane przez Wykonawce po

uzyskaniu na to zgody Zamawiajgcego.

Brak dokumentéw wymienionych w ust. 11 lub 12 bedzie podstawa do odmowy zatwierdzenia

przez Zamawiajacego odbioru robot i spowoduje wstrzymanie zaplaty Wynagrodzenia do czasu

uzupelnienia przez Wykonawce tych dokumentéw. Zamawiajgcy moze tez zazgdaé

zdemontowania materialéw lub urzadzen wbudowanych bez uprzedniego uzyskania akceptacji

Zamawiajgcego okreslonej w ust. 13 na koszt i ryzyko Wykonawcey, jezeli te materialy lub

urzadzenia nie bgda spelnialy wymagan okreslonych w dokumentacji budowlanej oraz w SIWZ

oraz zazgda¢ od Wykonawcy zastgpienia ich materiatami lub urzadzeniami spelniajacymi te

wymagania.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzuje si¢ na wlasny koszt uporzgdkowa¢ teren budowy

i zlikwidowaé wlasne zaplecze terenu robdt. Wykonawca wycofa z terenu robdt wszystkie $rodki
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produkcji oraz osoby, ktéorymi dysponowat przy pracy w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia

koficowego odbioru wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewni Zamawiajacemu mozliwos¢ stalej kontroli prowadzenia robdt i bedzie sig

stosowal do wszelkich polecefi i instrukcji Zamawiajacego zgodnych z prawem polskim.

Jezeli w okresie realizacji Przedmiotu Umowy nastapi zmiana stanu prawnego Wykonawca

wykonana swoje zobowigzania wynikajace z Umowy zgodnie nowymi przepisami prawa.

W zakresie wykonywania robdt stanowigcych Przedmiot Umowy Wykonawce obciazaja

nastgpujace obowigzki:

1) Wykonaweca (i) zgodnie z Umowga oraz poleceniami Zamawiajgcego z najwyzszg starannoscia
i pilno$cia wykona i wykorczy roboty budowlane wchodzace w sktad Przedmiotu Umowy
oraz (ii) usunie wszelkie wady i usterki w tych robotach;

2) Wykonawca dostarczy wymienione w Umowie urzadzenia i dokumentacj¢ oraz zapewni
niezbedng mobilizacje calego personelu Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci osob
wskazanych w Ofercie, jak rowniez zapewni materialy zuzywalne i inne przedmioty i ustugi,
zaréwno o charakterze tymczasowym jak i stalym, wymagane do wykonania robot i ich
wykorniczenia, jak réwniez do usuwania wad;

3) roboty obejmuja wszelkie prace i czynnosci potrzebne do osiggnigcia rezultatow opisanych w
Umowie;

4) Z zastrzezeniem dalszych postanowien Umowy Wykonawca zobowigzany jest w
szczegdlnosci do:

a) organizacji terenu budowy, w tym w szczegdlnosci jego urzadzenia we wlasnym zakresie
i na wlasny koszt stosownie do przyjetej organizacji robdt oraz wlasciwego oznaczenie i
zabezpieczenia, zapewnienie nalezytego adu i porzadku, a w szczegolnosci przestrzeganie
przepiséw BHP oraz przepisow ochrony $rodowiska na terenie placu budowy,

b) zorganizowania dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen p.poz.
na terenie budowy,

¢) zabezpieczenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt stanowigcych
Przedmiot Umowy,

d) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwanie niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbgdnych materialéw oraz odpadéw na
koszt wlasny,

e) prowadzenia robdt z zapewnieniem pelnego bezpieczenstwa w trakcie wykonywanych prac
osobom trzecim zgodnie z przepisami BHP,

f) uzycia materialow budowlanych dopuszczonych do uzywania na terenie Rzeczypospolite;
Polskiej, gwarantujacych odpowiednig jakos¢, o parametrach technicznych i jakosciowych
nie gorszych niz okre§lone w dokumentach opisujacych Przedmiot Umowy,

g) bezzwlocznego powiadamiania Zamawiajacego o wszelkich mozliwych wydarzeniach i
okolicznosciach mogacych wplynaé na opdznienie robdt oraz w razie zaistnienia takiej
potrzeby wykonanie na koszt wlasny prac niezbgdnych ze wzglgdu na bezpieczenstwo lub
koniecznos¢ zapobiezenia awarii,

h) odtworzenie na wlasny koszt ewentualnych zniszczen i innych szkod w prowadzonych
robotach oraz na terenie budowy,

i) doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy po zakoficzeniu realizacji
Przedmiotu Umowy;

5) Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak
odwodnienia, linie telefoniczne, elektryczne, $wiattowody, wodociagi, gazociagi, cieplociagi
i podobne, przed rozpocz¢ciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzi¢
istniejgce instalacje. Kazdorazowo, przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca
wykona kontrolne wykopy. Wykopy bgda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej
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instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowié¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu, zycia i
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia
drog, rowoéw odwadniajacych, wodociagéw i gazociagdw, cieplociggdw, stupdw i linii
energetycznych teletechnicznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji
jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas
wykonywania Robét. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstale uszkodzenia na
wlasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez
Zamawiajgcego;

6) Wykonawca bgdzie zobowigzany uzyskaé wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wladz
lokalnych, przedsigbiorstw sieciowych i posiadaczy nieruchomosci, wymagane do
niezbgdnego zdemontowania istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
usunigeia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji,
kazdorazowo na podstawie uzgodnieni poczynionych z Zamawiajacym;

7) Wykonawca winien wykonaé przedmiot zamowienia zgodnie z opisem przedmiotu
zamowienia zawartym w SIWZ. W przypadku niejednoznacznoéci lub jakichkolwiek
watpliwosci dotyczgcych opisanego przedmiotu zamowienia Wykonawca winien powiadomié
Zamawiajacego o tym fakcie w celu otrzymania niezbgdnych wyjasnien;

8) Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za adekwatno$¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dzialan na terenie budowy oraz wszystkie technologie prowadzenia prac;

9) Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca przedlozy szczegdtowy opis organizacji i
technologii, ktére zamierza stosowa¢ dla wykonywania robét. Do raz ustalonych organizacji
i metod nie bedg wprowadzane zadne istotne zmiany bez uprzedniego powiadomienia i zgody
Zamawiajacego. Wykonawca wykona we wiasnym zakresie:

a) plan zapewnienia jakosci,

c) projekt zabezpieczen BHP,

d) dokumentacj¢ powykonawcza, o zakresie zgodnym z Prawem Budowlanym,

e) geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,

f) instrukcjg obstugi i eksploatacji urzadzen w jezyku polskim.
Dokumentacja ta begdzie podlegata zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie tych
opracowan przez Zamawiajacego nie umniejsza odpowiedzialno$ci Wykonawcy za jako$é
tych opracowan. Roboty nie bgda uznane za ukonczone dla celéw przejecia, dopdki
dokumentacja ta nie zostanie przekazana Zamawiajacemu w stosownej ilo$ci oraz nie zostanie
przez niego zatwierdzona;

10) Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela Wykonawcy i przekaze mu uprawnienia, konieczne
do dziatania w imieniu Wykonawcy w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy. Przedstawiciel
Wykonawcy poswigci caly swoj czas kierowaniu wypetieniem Umowy przez Wykonawce.
Jezeli Przedstawiciel Wykonawcy ma by¢ czasowo nieobecny na terenie budowy w trakcie
wykonywania robot stanowigcych Przedmiot Umowy, to po uprzednim powiadomieniu
Zamawiajacego i za jego zgoda nalezy wyznaczy¢ odpowiedniego zastepce;

11) Zgodnie z postanowieniami Umowy lub poleceniami Zamawiajacego Wykonawca winien
umozliwi¢ wykonywanie prac:

a) personelowi Zamawiajacego,

b) wszelkim innym wykonawcom, zaangazowanym przez Zamawiajacego,

¢) przedstawicielom organdw publicznych, ktérzy mogg by¢ zatrudnieni w zwigzku z
wykonywaniem prac na terenie budowy;

12) Wykonawca wytyczy roboty wchodzace w skiad Przedmiotu Umowy w nawigzaniu do
punktow, linii i pozioméw odniesienia wyspecyfikowanych w Umowie lub przekazanych
przez Zamawiajacego. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za prawidlowe rozmieszczenie
wszystkich czesci robot, a takze skoryguje kazdy btad w rozmieszczeniu, poziomach,
wymiarach i osiowaniu robdt;
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13) Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng dla robdt, zgodnie z prawem
budowlanym i innymi przepisami. Po ukonczeniu rob6t Wykonawca wykona i dostarczy
Zamawiajgcemu powykonawcza dokumentacje geodezyjng, w 3 egzemplarzach;

14) Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci w celu wykazania stosowania si¢ do
wymagan Umowy. Razem z wnioskiem o wydanie terenu budowy Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu program zapewnienia jakoéci, ktory powinien by¢ zgodny z wymaganiami
Umowy i zawiera¢ co najmniej:

a) procedury zarzadzania jako$cig na terenie budowy,

b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakoscig,

¢) ewidencjg podrgcznikow zarzadzania jakoscia, jakie bedg wykorzystane,

d) procedury zapewniajgce, ze wszyscy Podwykonawcy speiiaja wymogi co do
zarzadzania  jakoscig. Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajacego dla
przedstawionego systemu zapewnienia jakosci w terminie 14 dni od przekazania
Zamawiajacemu programu zapewnienia jakosci;

15) Zamawiajacy udostepni do wiadomosci Wykonawcy wszelkie odnosne dane dotyczace terenu
budowy, ktdre posiada. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za interpretacje tych danych.
Bedzie si¢ uwazato, ze Wykonawca obejrzat i sprawdzit teren budowy, jego otoczenie, SIWZ
i inne dostgpne informacje oraz, ze przed ztozeniem Oferty, uznat je za wystarczajace, jezeli
chodzi o wszystkie odno$ne sprawy obejmujgce:

a) ksztalt i charakter placu budowy, wigcznie z warunkami podpowierzchniowymi,

b) warunki geologiczne, hydrologiczne i klimatyczne,

¢) zakres i charakter pracy, materiatéw, sprzgtu i urzadzen, koniecznych do realizacji

d) obowiazujgce procedury administracyjne zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy,

e) zapotrzebowanie Wykonawcy dotyczace dostgpu, zakwaterowania, urzgdzen, personelu,
energii, transportu, wody i innych ustug,

f) uwarunkowan wynikajacych z lokalizacji placu budowy z uwzglednieniem mozliwosci
transportowych do miejsca wykonywania robot budowlanych oraz bazy noclegowej
miasta;

16) Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obcigzenia za specjalne i czasowe prawa przejazdu,
jakich moze potrzebowaé, wlacznie z takimi, jakie sg potrzebne dla dostepu do terenu
budowy. Wykonawca uzyska takze na wiasny koszt i ryzyko wszelkie dodatkowe obiekty
zaplecza poza przekazanym terenem budowy, jakich moze potrzebowaé dla wykonania robot
wchodzgcych w skiad Przedmiotu Umowy;

17) Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki, aby chroni¢ $rodowisko oraz zapobiegaé
szkodom i ogranicza¢ ich skutki i ucigzliwosci dla ludzi i mienia, a takze szkodom w
$rodowisku naturalnym, wynikajagcym z zanieczyszczen, halasu i innych skutkéw
prowadzonych przez niego dziatan, takze w zakresie przestrzegania przepisow ustawy z dnia
13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz.
1289 ze zm.) oraz regulamindw utrzymania czystosci i porzadku, obowigzujgcych w gminie,
na terenie ktérej sa realizowane roboty wchodzace w sklad Przedmiotu Umowy, w
szczegblnosci dotyczgeych:

a) zapewnienia odpowiedniej ilosci konteneréw do sktadowania odpadéw budowlanych,
komunalnych i innych powstatych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

b) wlasciwego postgpowania z odpadami powstalymi w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21
Ze zm.),

¢) zakazu spalania i zasypywania odpaddw na terenie placu budowy,

d) przekazywania odpadéw jednostkom upowaznionym do $wiadczenia ustug w zakresie
gospodarki odpadami,
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e) zawierania umoéw na odbiér odpadéw i Sciekéw powstalych w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, jezeli powstanie taka koniecznos$¢,
f) utrzymania w czysto$ci rejonéw wyjazdow z placu budowy.

Do stosowania sprzetu i materiatéw oraz zaangazowania personelu Wykonawce obcigzaja

nastepujace obowigzki:

1) Przedmiot Umowy bedzie wykonywany przez Wykonawcg przy pomocy personelu
wskazanego w Ofercie. W przypadku zlozenia przez Wykonawce propozycji dokonania
zmiany os6b z personelu Wykonawcy, Zamawiajgcy zaaprobuje zastgpienie podstawowego
personelu jedynie wtedy, kiedy odnosne kwalifikacje i zdoInosci proponowanego personelu,
bedg takie same lub wyzsze niz kwalifikacje personelu wymienione w SIWZ. Jezeli
Zamawiajacy zwroci sig do Wykonawcy z zadaniem odsunigcia od wykonywania Przedmiotu
Umowy okres$lonej osoby, ktora nalezy do personelu Wykonawcy oraz uzasadni swoje
zadanie, to Wykonawca zapewni, ze osoba ta w ciggu 7 dni opusci teren budowy i nie bedzie
miata zadnego dalszego wplywu i zwiazku z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem
Przedmiotu Umowy. Przed uplywem terminu 7 dni od otrzymania zadania Wykonawca
przedstawi propozycj¢ dokonania zmiany tej osoby. Zamawiajgcy zaaprobuje zastgpienie tej
osoby jedynie wtedy, kiedy odnosne kwalifikacje i zdolno$ci proponowanej osoby, beda takie
same lub wyzsze niz kwalifikacje personelu wymienione w SIWZ;

2) Wykonawca bedzie przestrzegat obowigzujgcego prawa pracy, odnoszacego si¢ do personelu
Wykonawcy;

3) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za caly sprz¢t Wykonawcy.
Bedzie si¢ uwazalo, ze sprzgt Wykonawcy dostarczony na teren budowy jest przeznaczony
wylacznie do wykonywania Przedmiotu Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przechowywaé i zabezpiecza¢ na wlasny koszt urzadzenia i
materialy zgodnie z instrukcjami producentow. Wszelkie koszty z tym zwigzane uwaza si¢ za
zawarte w Wynagrodzeniu i z tego tytulu Wykonawcy nie nalezy si¢ zadne dodatkowe
wynagrodzenie. Dostawa materialdow i urzadzen na plac budowy musi by¢ poprzedzona
przekazaniem przez Wykonawce Zamawiajacemu zalecei producenta odnosnie ich sktadowania
oraz zaakceptowaniem przez Zamawiajacego miejsca, na ktdrym urzadzenia i materialy beda
sktadowane.

Wszelkie urzgdzenia i materialy nalezy sktadowa¢ w miejscach przeznaczonych do ich

skladowania, przy czym niedopuszczalne jest ich skladowanie bez zabezpieczenia Iub

zabezpieczonych prowizorycznie. Zamawiajacy bedzie uprawniony w kazdej chwili do

skontrolowania, w jaki spos6b Wykonawca przechowuje materialy i urzadzenia. Sktadowanie w

zaden sposéb nie moze powodowaé uszkodzenia lub obnizenia parametréw technicznych

materialéw lub urzadzen. Zamawiajacy moze zgdaé zmiany miejsca lub sposobu sktadowania,
jezeli zostaje stwierdzona mozliwo$¢ uszkodzenia lub obnizenia parametrow technicznych.

22. Wykonawca do 5 dnia po zakoinczeniu danego miesigca bedzie przedkladat Zamawiajacemu raporty
miesigczne z postgpu realizacji Przedmiotu Umowy (dalej: ,,Raporty Miesigczne™). Raporty Miesigczne
bedg zawieraly co najmniej nastgpujace informacje:

1) informacj¢ o podmiotach zaangazowanych w realizacjg¢ prac projektowych i roboét;

2) postep realizacji projektu, w tym postep prac projektowych, robot budowlanych, produkcji
urzgdzen i materiatléw, dostaw na budowe, w odniesieniu do zatwierdzonego harmonogramu
robét rzeczowo - finansowego;

3) poréwnanie postgpu planowanego i rzeczywistego na bazie harmonogramu rzeczowego robot
opracowanego w spdjny sposob z harmonogramem rzeczowo-finansowym;

4) gtéwne, planowane dzialania w kolejnym okresie sprawozdawczym;

5) informacje dotyczace ochrony srodowiska, bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie, w tym
statystyki BHP, szczegdly niebezpiecznych wydarzen, szczegdly dziatan odnoszacych sig do
aspektéw $rodowiskowych;
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6) informacje dotyczace zapewnienia jakosci, préb, odbioréw;

7) problemy przy realizacji rob6t wraz z planowanymi i wykonanymi dziataniami zaradczymi;

8) dokumentacj¢ fotograficzna;

9) inne sprawy dotyczace Umowy.
23. Do Raportu Miesigcznego Wykonawca przedtozy raport z kontroli BHP placu budowy. Za
przeprowadzenie inspekcji i sporzadzenie z nich raportu odpowiedzialny bedzie Inspektor ds. BHP
Wykonawey w porozumieniu z Kierownikiem Budowy. Kazda nieprawidtowos$é dotyczaca BHP
zostanie niezwlocznie usunigta, a jej usuniecie potwierdzone przez inspektora BHP Wykonawcy.
Zamawiajacy zostanie poinformowany o usunigciu kazdej nieprawidlowosci. Szczegélowa forma
raportow z inspekcji BHP budowy zostanie ustalona pomigdzy Wykonawcg, a Zamawiajacym przed
rozpoczgciem robot budowlanych. Ponadto Wykonawca sporzadzi raport BHP niezwlocznie po
zaistnieniu wypadku lub niebezpiecznego zdarzenia na budowie i przekaze go Zamawiajgcemu.

WSPOLDZIALANIE
§8

1. Zamawiajacy i Wykonawca s3 obowigzani wspoétdziata¢ w celu zapewnienia pelnej realizacji
umowy, w szczegolnosci w odniesieniu do zakresu, jakosci i terminéw okreslonych w umowie.

2. Wykonawca jest obowigzany wspéldzialaé z Zamawiajagcym w sprawach zwigzanych
zwykonaniem czynno$ci wymaganych przez prawo budowlane, niezb¢dnych do oddania
Przedmiotu Umowy stanowigcego wynik realizacji robot okreslonych w umowie.

3. W razie powstania przeszkod w wykonaniu robét stanowigcych Przedmiot Umowy kazda ze
Stron, w ramach swoich obowigzkow, jest obowiazana do usunigcia tych przeszkod pod rygorem
pokrycia szkod, doznanych z tego powodu przez drugg strone.

4. Kierowanie robotami i innymi zadaniami objgtymi przedmiotem umowy Wykonawca powierza

Pani/u .o, , ktére bedzie wykonywal osobiscie, tel. shuzbowy:
................................. o 1 < || 1 L Je——————
5. Koordynacjg realizacji zobowigzan Zamawiajacego, Zamawiajgcy powierza
Pani/u ..o, , ktora bedzie wykonywal osobiscie, tel. shuzbowy:
................................. 5 el KOMnmmmsanmnemmns -8 sewamsnmrmanemm
§9
UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca na wlasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie wszelkie dziatania

zapobiegawcze jakie sa wymagane rzetelna praktyka budowlang oraz aktualnymi
okoliczno$ciami, aby zabezpieczyé prawa wlascicieli posesji i budynkow sgsiadujacych z
terenem budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaklocen lub szkdd.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ na wlasny koszt do ubezpieczenia: (i) robdt, sprzetu i urzadzen
znajdujacych si¢ na terenie budowy ubezpieczeniem CAR na okres realizacji robdt, tj. do dnia
podpisania protokolu koncowego odbioru robot i zlikwidowania zaplecza budowy na sume
ubezpieczenia nie mniejsza niz réwnowarto§¢é Wynagrodzenia oraz (ii) odpowiedzialnosci
cywilnej Wykonawey za szkody powstate na budowie w mieniu i na osobach, na okres w tym
punkcie Umowy opisany na sumeg ubezpieczenia nie mniejsza niz 700.000,00 zi (slownie
siedemset tysiecy zlotych).

3. Dowody zawarcia ubezpieczen, o ktérych mowa w ust. 2 wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu
wraz z wnioskiem o wydanie terenu budowy pod rygorem odmowy wydania terenu budowy.
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Jezeli Wykonawca nie uzyska ubezpieczen, o ktorych mowa w ust. 2 to wowczas Zamawiajacy
moze ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Zamawiajacy jest uprawniony, wedle swojego
wyboru, koszt ubezpieczenia Wykonawcy potracic z Wynagrodzenia badz roszczenie o zwrot
kosztodw ubezpieczenia zaspokoi¢ z Zabezpieczenia.

W przypadku, gdy termin obowigzywania polisy bedzie mial si¢ zakonczy¢ przed terminem
okreslonym w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca na 14 (czternascie) dni przed uplywem
tego terminu, ma obowigzek przedlozy¢ Zamawiajgcemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia.
W przypadku uchybienia temu obowigzkowi Zamawiajgcy moze ubezpieczy¢ Wykonawce na
jego koszt. Zamawiajacy jest uprawniony, wedle swojego wyboru, koszt ubezpieczenia
Wykonawcy potraci¢ z Wynagrodzenia badz roszczenie o zwrot kosztow ubezpieczenia
zaspokoié¢ z Zabezpieczenia.

Jezeli jakiekolwiek ubezpieczenie, do ktorego zawarcia zobowigzany jest Wykonawca, utraci
swojg waznos¢ w okresie obowigzywania Umowy, to wowczas Wykonawca niezwlocznie zawrze
nowe ubezpieczenia w zakresie, w jakim okresla to Umowa. Jezeli Wykonawca nie wykona
obowiazku zawarcia umow ubezpieczenia, to wowczas Zamawiajacy ubezpieczy Wykonawce na
jego koszt. Zamawiajgcy jest uprawniony, wedle swojego wyboru, koszt ubezpieczenia
Wykonawcy potracié z Wynagrodzenia bgdz roszczenie o zwrot kosztdw ubezpieczenia
zaspokoié z Zabezpieczenia.

Dokument potwierdzajacy zawarcie ubezpieczenia w wymaganym zakresie stanowi zalacznik nr
3 do Umowy.

§10
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na roboty budowlane wchodzace
w sktad Przedmiotu Umowy, na okres ............... (e ) miesiecy,
liczac od dnia odbioru koficowego.

Okres rekojmi za wady na roboty budowlane wchodzace w sktad Przedmiotu Umowy jest rowny
okresowi gwarancji jakosci zaoferowanemu przez Wykonawce i wynosi: ......... miesiecy liczac
od dnia odbioru koficowego.

Wykonawca wystawi dla robdt stanowiacych Przedmiot Umowy Karte gwarancyjng, ktdrej
postanowienia nie moga odbiega¢ od postanowien Umowy, chyba, Ze sga korzystniejsze dla
Zamawiajacego. Przekazanie Zamawiajacemu podpisanej Karty gwarancyjnej jest warunkiem
dokonania odbioru koncowego.

W przypadku wystgpienia wad lub usterek w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci
Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do ich usunigcia w terminie 3 (trzech) dni od dnia ich
zgloszenia przez Zamawiajgcego, chyba ze wystapienie okreslonej wady lub usterki wymaga
podjecia natychmiastowego dziatania i usuna¢ je na wlasny koszt oraz w terminie okre$§lonym
przez Zamawiajacego.

O istnieniu wady lub usterki Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie.
Wykonawca nie moze odmowic¢ usunigcia wad lub usterek.

W przypadku nieprzystgpienia w terminie, o ktérym mowa w ust. 4, do usunigcia wad Iub usterek,
badz nie usuniecia wad lub usterek w okreslonym terminie Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich
usunigecie osobom trzecim na koszt Wykonawcy i zaspokoi¢ roszczenie o zwrot kosztow
wykonawstwa zastgpczego z Zabezpieczenia.

Zamawiajacy jest uprawniony do korzystania z uprawnien wynikajacych z rgkojmi za wady lub
gwarancji jakosci wedtug wtasnego uznania.

Roszczenia z tytutu gwarancji mogg by¢ zgloszone takze po uplywie okresu gwarancji, jezeli
przed uplywem tego terminu Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce o wadzie.
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§11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem Umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy (dalej: ,,Zabezpieczenie”) w jednej z form przewidzianych w art. 148 ustawy

— Prawo zamowien publicznych, tj. w formie.................... w kwocie stanowigcej
rownowarto$é 10 (dziesieciu) % Wynagrodzenia, co stanowi kKwotg ..............ooooeiiiiiiiii, R
GROTVITIEL ... ooommmeomimmmimssnsomsonmsmssmnimaman oot Aot s e e i e A R R VL P

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia na Jedna
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ustawy — Prawo zamdwien publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia nie stanowi zmiany Umowy.

Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
wszelkich roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz r¢kojmi za wady

Zwrot 70 (siedemdziesigciu) % kwoty Zabezpieczenia nastgpi w terminie do 30 (trzydziestu) dni
od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

Strony postanawiaja, ze kwota odpowiadajaca 30 (trzydziestu) % kwoty Zabezpieczenia stanowi¢
bedzie zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za wady, pozostanie w dyspozycji
Zamawiajacego przez okres obowigzywania rgkojmi.

Zamawiajacy ma prawo zaspokoi¢ z Zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytutlu niewykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzania niezaleznie, czy wynikaja z Umowy czy przepisow
prawa oraz roszczenia z r¢kojmi za wady.

§ 12
KARY UMOWNE I ODSTAPIENIE OD UMOWY

Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych w formie kar umownych w nastgpujacych przypadkach i wysokosciach, przy czym
podstawg do naliczania kar umownych jest Wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w § 3 ust.
2 umowy

Wykonawca placi Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za nieterminowe wykonanie Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu okreslonego w
§ 2 ust.1 pkt 2 — w wysokosci 0,2 % Wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwloke¢ w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorach robot lub w
okresach gwarancji jakosci lub rekojmi za wady — w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia za
kazdy dzief zwloki, liczony od dnia uplywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad lub
usterek,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosei 0,1%
Wynagrodzenia za kazdy dzien przerwy,

d) za kazdy przypadek naruszenia przez Wykonawceg Obowigzku Zatrudnienia - w
wysokosci 5.000,00 zi,

e) za odstgpienie od Umowy z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w
wysokosci 10% Wynagrodzenia;

f) za kazdy przypadek wykonywania robdt budowlanych wchodzacych w sktad Przedmiot
Umowy za pomoca niezgltoszonych Podwykonawcow - w  wysokosci 0,2%
Wynagrodzenia.

g) za kazdy stwierdzony przypadek braku zapewnienia kierownictwa robot zgodnie ze
ztozong ofertg-w wysokosei 1000,00 zt.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w  wysoko$ci

rzeczywiscie poniesionej szkody, niezaleznie od wysokosci naliczonej kary umownej.

Strony postanawiaja, ze oprocz przypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego

oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych przystuguje im prawo odstgpienia od Umowy w

nastepujacych wypadkach:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w calym okresie jej

obowigzywania, jezeli:

a) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

b) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenistwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstapi¢
od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zagda¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci Umowy,

c) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczat realizacji Przedmiotu Umowy w
terminie 7 (siedmiu) dni liczac od zawarcia Umowy, badz nie kontynuuje jej, pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego,

d) Wykonawca z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego przerwal realizacje robodt i
przerwa trwata dhuzej niz 7 (siedem) dni,

e) Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem poszczegélnych robdt wehodzacych w
sktad Przedmiotu Umowy ponad 21 (dwadziescia jeden) dni w stosunku do terminu
okreslonego w harmonogramie rzeczowo — finansowym,

f) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzezen Zamawiajacego
nie wykonuje robdt zgodnie z Umowa lub w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania
umowne,

g) Wykonawca wykonuje roboty budowlane wchodzace w Przedmiot Umowy za pomoca
Podwykonawcdw, ktérzy nie zostali Zamawiajagcemu zgloszeni,

h) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajacej polisy OC.

Wykonawca udziela rekojmi za wady i gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w Umowie na

czes$é zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstapienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru

lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwila otrzymania

o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawcg. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno by¢ ztozone
najpo6zniej w terminie 30 dni od dnia, w ktérym zaistniala podstawa uprawniajgca do odstapienia.

Strony zgodnie ustalaja, ze odstapienie od Umowy zaréwno na podstawie przepiséw ustawy, jak

rowniez postanowien umownych bedzie sig¢ odnosito do §wiadczen jeszcze niezrealizowanych

(tzw. odstapienie ze skutkiem ex nunc). Strony zgodnie postanawiajg, iz wzajemne rozliczenia

beda dokonywane na podstawie cen wynikajacych z Umowy.

W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obciazajg nastepujace

obowiazki szczegdlowe:

1) w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegolowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu
na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, z ktorej przyczyny nastapito odstapienie;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych dokumentow, materiatow, konstrukcji lub urzadzen,
ktore nie moga by¢é wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nie objetych
Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastapito z przyczyn od niego niezaleznych;



Rzeczpospolita ;\‘ﬁ Unia Europejska [EEREEEN

Eundus_ze :
uropejskie . Pomorze Europejski Fundusz b Al
Program Regionalny - Polska %" Zachodnie Rozwoju Regionalnego rax

»Modernizacja energetyczna budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych w Karlinie” Umowa o dofinansowanie
RPZP.02.07.00-32-A008/16-00 Projekt wspéifinansowany przez Unig Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 — 2020

4) Wykonawca zglosi do odbioru Zamawiajagcemu roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajgce, jezeli odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialno$ci oraz niezwlocznie a najpozniej w terminie 7 (siedmiu) dni
usunie z terenu robét dostarczone przez niego urzgdzenia zaplecza;

5) Zamawiajagcy w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaplaty
Wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia od Umowy.

§13
ZMIANY UMOWY

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci
oferty na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy polegajacych na wprowadzeniu zmian
w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w zakresie zmiany sposobu wykonania robét
oraz w zakresie zmiany wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 PZP, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania nastepujacych
zmian Umowy:

1) w zakresie zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy:

a)

b)
c)

d)

2

h)

)

0 czas op6znienia Zamawiajagcego w wykonywaniu jego obowigzkéw wynikajgcych z
Umowy, jezeli takie opdznienie jest lub bedzie miato wplyw na wykonanie robot,

o czas dziatania Sity WyZszej oraz o czas niezbgdny do usunigcia jej skutkow i nastepstw,
w przypadku zmiany powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa, regulujacych
zasady wykonywania robét,

0 czas opéznienia w wykonaniu przez podmioty zewngtrzne ustug/czynnosci koniecznych
do wykonania prac objgtych Umowa, z zastrzezeniem, ze wykonawcg tych
ustug/czynnosci nie jest Wykonawca i nie ponosi za nie odpowiedzialnosci,

o czas, kiedy realizacja robét stanowigcych Przedmiot Umowy byla niemozliwa z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego oraz nastepstw tego zdarzenia
(w szczegllnosci uniemozliwienie rozpoczgcia realizacji rob6t lub wstrzymania ich
$wiadczenia przez Zamawiajgcego),

o czas, kiedy realizacja robot stanowigcych przedmiot Umowy byla niemozliwa oraz
nastepstw tego zdarzenia w przypadku napotkania przez Wykonawce lub Zamawiajacego
okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia i niezaleznych od nich np. wystapienia
zjawisk zwigzanych z dziataniami os6b trzecich, za ktérych dziatania odpowiedzialnosci
nie ponosi zadna ze Stron uniemozliwiajacych wykonywanie zobowigzan wynikajgcych
z Umowy,

o czas niezbgdny do wykonania prac wynikajacych z zalecen wlasciwych organéw jezeli
wykonywanie $wiadczenn wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy zostato
wstrzymane przez wilasciwe organy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcey, co
uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji Umowy,

o czas niezbgdny do uzyskania wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sgdu lub organu
administracji publicznej, jezeli zajdzie konieczno$ci uzyskania wyroku sadowego, lub
innego orzeczenia sadu lub organu administracji publicznej, ktorego koniecznosci nie
przewidziano przy zawieraniu Umowy,

0 czas opoznienia wynikajacy z dzialan i zaniechan instytucji polskich badZz Unii
Europejskiej zaangazowanych w realizacjg, kontrolg lub finansowanie przedsigwzigcia
(w szczegblnosci takich jak zmiana lub przyjecie nowych wytycznych w zakresie
kwalifikowalnoéci wydatkow),

o czas wynikajagcy z konieczno$ci uwzglednienia wplywu ewentualnych prac
dodatkowych i zamiennych na realizacjg robot stanowigeych przedmiot Umowy,
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k)

)

p)

q)

o czas niezbedny do dostosowania robot stanowigcych przedmiot Umowy do celow, dla
ktérych Umowa zostata zawarta,

o czas opdznienia wynikajacy z zastania odmiennych od przyjetych zgodnie z
wykonanymi badaniami, uzyskanymi decyzjami warunkéw terenowych, w szczegdlnosci
istnienia niezinwentaryzowanych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych
oraz nieprzewidzianych warunkow geologicznych, terenowych, archeologicznych,
wodnych itp.,

o czas opdznienia wynikajacy z wstrzymania robot przez wlasciwy organ z przyczyn nie
lezgcych po stronie Wykonawey, co uniemozliwia terminowe zakofczenie realizacji
Umowy,

0o czas opoznienia wynikajacy z nastgpstw dzialania organéw administracji, w
szczegblnosci: przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydania przez organy
administracji opinii, uzgodnien, decyzji, zezwolen, itp.; odmowa wydania przez organy
administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, co uniemozliwia terminowe
zakonczenie realizacji Umowy, z wylaczeniem przyczyn lezagcych po stronie
Wykonawcy,

konieczno$¢ wykonania robét spowodowanych przez bledy w danych wyjsciowych,
ktorych do$wiadczony Wykonawca nie mégl w racjonalny sposéb wykryé, ani unikngé
zwigzanego z tym opoznienia,

dopuszcza sie zmiane terminu wykonania Przedmiotu Umowy jezeli zmianie ulegng
terminy realizacji uwzglednione w dokumentacji aplikacyjnej i w umowie o
dofinansowanie (w tym wydhuzenie terminu realizacji zadania) dla Projektu — wowczas
termin wykonania moze zostaé zmieniony o czas wynikajacy z uzyskanej przez
Zamawiajgcego zgody na zmiang terminu,

dopuszcza si¢ zmiang terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku przediuzajacej
si¢ procedury udzielenia zamdwienia publicznego o czas niezbgedny do wykonania robot
stanowigcych przedmiot Umowy,

dopuszcza si¢ zmiang terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku przedluzajacej
si¢ procedury udzielenia zaméwienia publicznego o czas niezbgdny do wykonania robot
stanowigcych przedmiot Umowy

przy czym kazda zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy moze nastapi¢ tylko o czas

niezbedny do wykonania robét stanowigcych przedmiot Umowy, nie dluzej jednak niz o okres

trwania okolicznosci bedgcych podstawa zmiany oraz ich nastgpstw;

2) w zakresie zmiany sposobu wykonania robdt stanowigcych Przedmiot Umowy, w tym
wymagan Zamawiajacego lub rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania czgsci robot
stanowigcych Przedmiot Umowy:

a)

b)

w przypadku czg¢éciowej lub catkowitej utraty finansowania lub ptynnosci, skutkujacych
koniecznoscia ograniczenia zakresu robot stanowigcych Przedmiot Umowy, przy
jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu Wynagrodzenia,

w przypadku wystgpienia koniecznosci zrealizowania robdt stanowigcych Przedmiot
Umowy, przy zastosowaniu innych rozwigzaf niz przewidziane przez Zamawiajacego, ze
wzgledu na rezygnacje Zamawiajgcego z czgsci robot stanowigcych Przedmiot Umowy
lub zmiany warunkéw majacych wplyw na ich realizacjg, zmiany obowigzujacego prawa
lub w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

w przypadku mozliwosci zrealizowania robot stanowigcych Przedmiot Umowy, przy
zastosowaniu innych rozwigzan niz przewidziane w wymaganiach Zamawiajacego, ze
wzgledu na spodziewane korzysci polegajace na przyspieszeniu realizacji, obnizeniu
kosztu wykonania lub eksploatacji robot stanowiacych Przedmiot Umowy, zwigkszeniu
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jego uzytecznosci, przyczynieniu si¢ do zwigkszenia bezpieczenstwa ludzi lub lepszej
ochrony $rodowiska;

3) w zakresie zmiany Wynagrodzenia:

a) w przypadku dokonania zmian w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy lub
zmiany sposobu wykonania Umowy lub rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania
czgsci Przedmiotu Umowy — o kwote wynikajacg z tych zmian, przy czym punktem
wyjscia do ustalenia nowego wynagrodzenia beda ceny wynikajgce z oferty, a w
przypadku braku mozliwoéci ustalenia takich cen, na podstawie cen wynikajacych z
katalogu SEKOCENBUD,

b) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zaméwienia okreslonego w § 1 Umowy,
pod warunkiem, ze wykonanie calosci przedmiotu zamowienia napotyka istotne
trudnosci, w szczegdélnosci spowodowane jest brakiem uzyskania planowanego
dofinansowania ze s$rodkéw zewngtrznych, z zastrzezeniem, iz w takiej sytuacji
Wykonawcey przystuguje wynagrodzenie w wysokosei rzeczywiscie wykonanych robot
ustalone na podstawie cen wynikajacych z oferty, a w przypadku braku mozliwosci
ustalenia takich cen, na podstawie cen wynikajgcych z katalogu SEKOCENBUDU o, na
co Wykonawca wyraza zgod¢. Wykonawcy nie przystuguja jakiekolwiek roszczenia
Zwigzane z ograniczeniem zakresu realizacji Umowy,

c) polegajace na zwigkszeniu wysokosci wynagrodzenia w przypadku, zmiany zakresu
Przedmiotu Umowy, o kwote wynikajgca z tych zmian, przy czym punktem wyjscia do
ustalenia nowego wynagrodzenia beda ceny wynikajace z oferty, a w przypadku braku
mozliwosci ustalenia takich cen, na podstawie cen wynikajagcych z katalogu
SEKOCENBUD.

Strony dopuszczajg rowniez mozliwos¢:

1) wykonywania przy pomocy Podwykonawcow robét stanowigcych Przedmiot Umowy, co do
ktorych Wykonawca w Ofercie oswiadczyl, ze bedzie je wykonywal osobiscie, jezeli bedzie
to konieczne dla terminowego ich wykonania lub wprowadzenie Podwykonawcy zapewni
wykonanie zobowigzan wynikajacych z Umowy;

2) zmian osobowych personelu kluczowego Wykonawcy wskazanego w Ofercie jezeli zmiana
stanie si¢ konieczna, o ile nowa osoba wskazana do pehienia okreslonej funkcji (zar6wno na
stale jak i na okreélony czas) bedzie spelnia¢ wszystkie warunki okreslone dla tej funkcji w
ogloszeniu o zamowieniu dla przetargu poprzedzajacego zawarcie Umowy, na dzien ztozenia
wniosku o zmiang personelu kluczowego, z tym zastrzezeniem, ze kwalifikacje
i zdolno$ci proponowanego personelu, beda takie same lub wyzsze niz kwalifikacje personelu
wymienione w SIWZ,

zmian osobowych personelu kluczowego Wykonawcy wskazanego w Ofercie jezeli zmiana stanie

si¢ konieczna, o ile nowa osoba wskazana do pelnienia okreslonej funkcji (zaréwno na state jak i

na okreslony czas) bgdzie spelniaé wszystkie warunki okreslone dla tej funkeji w ogloszeniu o

zamowieniu dla przetargu poprzedzajgcego zawarcie Umowy, na dzien zlozenia wniosku

o zmiang personelu kluczowego, z tym zastrzezeniem, ze kwalifikacje i zdolnosci proponowanego

personelu, beda takie same lub wyzsze niz kwalifikacje personelu wymienione w SIWZ

Dokonujac zmian Umowy, Strony beda kierowaé si¢ poszanowaniem wzajemnych interesow,

zasadg réwnosci Stron oraz ekwiwalentnosci $wiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem

wykonania Umowy, poprzez dostosowanie realizacji robdt stanowigcych Przedmiot Umowy do
zmienionych okolicznosci.

Wystapienie ktérejkolwiek z okolicznosci mogacych powodowaé zmiane Umowy, nie stanowi

bezwzglednego zobowigzania Zamawiajacego do dokonania zmian ani nie moze stanowié

samodzielnej podstawy do jakichkolwiek roszczen Wykonawcy do ich dokonania.

Zmiany postanowiefi Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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Niezaleznie od postanowien ust. 2 — ust. 4, Strony dopuszczaja mozliwos¢ (i) zmian redakcyjnych
Umowy oraz (ii) zmian bgdacych nastgpstwem sukcesji uniwersalnej albo przejgcia z mocy prawa
petni praw i obowiazkéow dotyczacych ktérejkolwiek ze Stron, (iii) zmian danych Stron
ujawnionych w rejestrach publicznych, jak rowniez (iv) zmian wynikajgcych z okolicznosci, w
ktorych Prawo Budowlane dopuszcza stosowanie rozwigzan zamiennych, o ile nie bgda one
pogarszaly jakosci $wiadczenia Wykonawcy.

§ 14 ,
POSTANOWIENIA KONCOWE

Strony ustalaja, iz wszelka korespondencja migdzy nimi bgdzie prowadzona na adresy podane w

komparycji Umowy. Strony sg zobowigzane do powiadamiania si¢ wzajemnie o kazdej zmianie

adresu. W przypadku zaniechania powyzszego obowiazku korespondencja wystana na adres

dotychczasowy uznana zostanie za skutecznie dorgczona.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do tego, aby w przypadku jakiegokolwiek niewykonania

lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy w okresie jej realizacji, jak réwniez w okresie

gwarancji jako$ci lub rekojmi za wady, w sytuacji nieprzystapienia Wykonawcy w wyznaczonym

terminie do wykonania jego obowigzkdw — Zamawiajacy skorzystat z wykonawstwa zastepczego,

tj. zlecit podmiotowi trzeciemu okre$lone czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wszelkie zmiany i uzupelnienia Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa zastosowanie majg przepisy prawa polskiego,

w tym w szczegolnosci:

1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2018r.
poz. 1986 ze zm.);

2) przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (t,j. Dz. U. 22017, poz. 459,
z pbzniejszymi zmianami);

3) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.);

4) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799 ze
zm.);

5) ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U.z2017r.
poz. 2187 ze zm.),

oraz rozporzadzenia wykonawcze do w/w ustaw.

5. Powstale w trakcie realizacji umowy spory bgda w pierwszej kolejnosci rozpatrywane na drodze
polubownej, a w przypadku niemoznosci ich rozstrzygnigcia (w okresie 30 dni o powstania sporu) -
moga zostaé skierowane na droge postgpowania sadowego w sadzie wlasciwym dla siedziby
Zamawiajacego.

6.

Umowe sporzadzono w 2 jednoznacznych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
Stron Umowy.

Zataczniki do Umowy stanowiace integralne czesci Umowy:

Zatacznik nr 1 - OPZ, Dokumentacja projektowa, w tym STWiORB;
Zatgcznik nr 2 - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy wraz z zaakceptowanymi
przez Zamawiajacego aktualizacjami;
Zalacznik nr 3 - Dokument ubezpieczenia wraz z dowodem oplaty;
Zatacznik nr 4 - SIWZ;
Zatacznik nr 5 - Oferta Wykonawcy.
Zalacznik nr 6 -Oswiadczenie  wykonawcy w  zakresie  wypelnienia  obowigzkow

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
Zatacznik nr 7 - Klauzula informacyjna
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ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zatgcznik nr 6 do Umowy
Wzor oswiadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypelnienia obowigzkéw informacyinych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
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Oswiadczam, ze wypehitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO"
wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu

realizacji zamowienia publicznego w niniejszym postepowaniu.*

*W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego
dotyczacych lub zachodzi wyltgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.
4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie sktada (usunigcie tresci oswiadczenia np.
przez jego wykreslenie).

Zalaeznik nr 7- Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,

informuje, ze:

* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Karlino - Urzad Miejski 78-230
Karlino Plac Jana Pawla Il 6;

* W kazdej sprawie dotyczacej Panstwa danych osobowych mozna si¢ skontaktowaé z Inspektorem
Ochrony Danych za posrednictwem adresu e-mail iod@karlino.pl;

*  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego GP.271.45.2018.AMG
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

*  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych moga by¢ jedynie podmiotom majace podstawe prawng
otrzymania takich informacji oraz osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
— Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. 22018 r. poz. 1986),dalej ,,ustawa Pzp”;

*  Pani/Pana dane osobowe bgda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

*  obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w
postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikaja z ustawy Pzp;

* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgda podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

*  posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

— na podstawie art. 18 RODO prawo Zzadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzg¢du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
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nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO.

" Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac¢ zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze naruszacé integralnosci protokolu oraz jego zalgcznikow.
* Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznef lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.



